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Tässä opinnäytetyössä selvitettiin alustavia linjausvaihtoehtoja Vierun rinnakkaistielle. Työssä
laskettiin hankkeelle alustava kustannusarvio ja pohdittiin rinnakkaistien roolia olemassa
olevassa tieverkostossa. Opinnäytetyön tilaajana toimi Liedon kunta.
Suunnittelualueen asukkaita pyrittiin saamaan mukaan hankkeeseen järjestämällä
asukaskysely ja tekemällä yksittäisiä haastatteluja. Hankkeesta tiedotettiin Liedon kunnan
internetsivuilla ja postin mukana jaettavalla tiedotteella.
Hankkeen jatkosuunnittelua varten lähtötietoihin selvitettiin rinnakkaistien suunnittelua ohjaavia
ja rajoittavia tekijöitä. Lähtötiedoiksi kerättiin muun muassa tietoja maaperästä,
suojelukohteista, luonnonsuojelualueista ja maanomistussuhteista.
Suunniteltava rinnakkaistie jaettiin kahteen osaan. Molemmille osille tehtiin kolme vaihtoehtoista
suunnitelmaa. Vaihtoehtojen vertailun, kustannusten ja asukaskyselyn tuloksen perusteella
jatkosuunnittelua varten valittiin parhaimmat vaihtoehdot.
Toteutuessaan Liedon ohitustie keventää Hämeentien liikennettä, mutta ei paranna muilta osin
Vierun alueen yhteyksiä Turkuun. Vuonna 2030 Vierun rinnakkaistie keventäisi Hämeentien
liikennettä Jukolantien ja Loukinaisten tien risteysten välillä noin 650 ajoneuvolla
vuorokaudessa. Lisäksi rinnakkaistie toimisi tärkeänä paikallisena varayhteytenä kunnossapito-
tai huoltotöiden aikana ja jos Hämeentiellä sattuu onnettomuus.
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PARALLEL ROAD OF VIERU
This thesis examined the preliminary alignment options for the parallel road of Vieru. In addition
the initial costs were calculated and the role of the road in the existing road network was
discussed. The thesis was commissioned by the municipality of Lieto.
An objective was to get residents involved in the project by organizing a resident survey and by
interviewing residents individually. Information and details about the project were published at
the Lieto Municipality website, as well as by means of a mail-distributed release.
Guiding and limiting factors for the future of the project were discovered. Source information
was collected, including data on the soil, protected areas, nature reserves and land ownership.
The planning area was divided into two sections; three alternative plans were designed for the
two sections, each with same bridge location. The best option for the road was proposed taking
into consideration the comparison of the different alternatives, the total cost of building, and the
resident survey.
If the Lieto bypass project is realized in the future, it will relieve traffic on Hämeentie, but will not
improve the connections from Vieru residential area to Turku. In 2030, the parallel road of Vieru
would reduce traffic on Hämeentie between the road Jukolantie and the road Loukinaistentie
intersections by about 650 vehicles per day. In addition, the parallel road of Vieru would have
an important function as a local back-up connection during maintenance or servicing work and
in case of accident on the road Hämeentie.
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1 JOHDANTO
Osallistavien menetelmien käyttö tiehankkeissa on ollut viime aikoina
yleistymässä. Osallistava suunnittelu pitää sisällään paljon muutakin kuin
suunnitelman nähtäville asettamisen ja yhteistyön maanomistajien kanssa.
Osallistavaan suunnitteluun on paljon erilaisia menetelmiä ja osallisten
aktiivisuuteen voi suoraan vaikuttaa panostamalla huolellisesti tiedottamiseen.
Osallistava suunnittelu vaatii projektin vetäjiltä lähes kaksinkertaisen
ajantarpeen varaamisen projektiin, koska osallistavien menetelmien suunnittelu,
järjestäminen ja palautteen käsittely vaativat paljon aikaa. /1/
Opinnäytteessä selvitetään osallistavan suunnittelun menetelmiä ja niiden
soveltamista käytäntöön.
Vierun rinnakkaistielle on yhteystarvevaraus Liedon vuoden 2020
yleiskaavassa. Hämeentie eli valtatie 10 ei täytä nykyisellään valtatieverkolle
asetettuja vaatimuksia. Liedon ohitustien toteutumisen venymisen takia Liedon
kunta on lähtenyt selvittämään kunnan sisäisiä vaihtoehtoisia ratkaisuja
paikallisten liikenneongelmien ratkaisemiseksi. /5/
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää alustava linjausvaihtoehto Vierun
rinnakkaistielle, laskea tien alustavat kustannukset ja selvittää rinnakkaistien
rooli olemassa olevassa tie- ja katuverkostossa.
Selvityksestä rajattiin pois mm. hankkeen hyöty-kustannusanalyysi ja Savijoen
ylittävän sillan tarkempi suunnittelu.
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2 OSALLISTAVA SUUNNITTELU
Yksi ihminen tai organisaatio on helposti sitä mieltä, että juuri hänen tai heidän
tietonsa ja käsityksensä edustaa ainoaa totuutta. Jos ei ota vastaan ohjeita ja
palautetta, ei huomaa olevansa väärässä. Suunnittelussa tarvitsee muita
ihmisiä, heidän ajatuksiaan ja palautetta, päästäkseen eroon itsekkyydestä.
Pelkkä yksisuuntainen viestintä ei yleensä riitä takaamaan, että hankkeeseen
tartutaan innolla ja samansuuntaisesti. Tasavertainen vuorovaikutus sekä
osallisten mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja tunteensa on edellytys
hankkeen mahdollisuuksille edetä toteutukseen. Osallistava suunnittelu on
vuorovaikutusta, joka edesauttaa osapuolten ymmärrystä toisiaan kohtaan ja
luottamuksen parantumista. /1,2,3/
2.1 Tavoittaminen ja tiedottaminen
Asukkaiden ja asianomaisten tavoittamista on syytä suunnitella huolella. Ilman
ihmisten riittävää aktivointia ja tiedottamista ei voi kiinnostavaankaan
yleisötilaisuuteen tai asukaskyselyyn odottaa kovin suurta osanottoa. Lehti-
ilmoitus ja Internet-sivuilla tiedottaminen ovat helppoja ja hyviä tiedotuskanavia,
mutta ne eivät yksin riitä. Hyviä lisäkeinoja asukkaiden tavoittamiseen voi olla
asukasyhdistyksen kautta tiedottaminen, sosiaalisen median käyttäminen,
asianomaisille puhelimella tai sähköpostilla tiedottaminen ja postiluukkuihin
jaettavat tiedotteet. /1/
Tiedottamisen tulee tapahtua selkeässä ja kansantajuisessa muodossa.
Hankkeelle voi myös perustaa postituslistan, jolloin halukkaat asianomaiset
saavat välittömästi tiedon hankkeen etenemisestä esimerkiksi sähköpostiin tai
kotiin kirjeitse. /1/
Erityisen haastavaa on saada naiset sekä nuoret osallistumaan aktiivisesti.
Lisäksi tärkeää olisi saada hiljaiset ja eniten haittoja kokevat mukaan
vaikuttamaan. Keinoja saada edellä mainitut mukaan osallistavaan
suunnitteluun tulee pohtia jo tiedottamisen yhteydessä. /1/
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Maanomistajilla voi olla tärkeää paikallistuntemusta hankkeen alueelta ja siksi
heidät tulee ottaa tiiviisti mukaan suunnitteluun jo hankkeen alkuvaiheessa.
Maanomistajille tulee mahdollisimman nopeasti tiedottaa hankkeeseen liittyvistä
mittauksista, tutkimuksista ja muista maanomistajan elinkeinolle tai
asumisviihtyisyydelle aiheutuvista haitoista. /1/
2.2 Osallistavat menetelmät
Internet-sivut ovat tärkeä vaikuttamis- ja yhteydenpitoväline myös hankkeen
käynnistyttyä. Hankkeen Internet-sivut tulee pitää ajan tasalla ja niiltä tulisi
löytyä kattavasti tietoa hankkeesta. Lisäksi sivut tulisi olla mahdollisimman
yksinkertaisessa osoitteessa ja löydettävissä myös Internetin hakukoneita
käyttämällä. /1/
Karttapalautejärjestelmä voi myös toimia apuna hankkeen tiedottamisessa.
Menetelmää käytettäessä tulee varmistaa, että järjestelmä on havainnollistava,
ajan tasalla ja että se on riittävän helppokäyttöinen. Myös visuaaliseen
ilmeeseen tulee panostaa. Isommissa hankkeissa on pyydettäessä hyvä
järjestää mahdollisuus lähettää suunnitelmia osallisille kotiin tarkemmin
tutkittavaksi. /1/
Hyviä vuorovaikutusmenetelmiä ovat muun muassa maastokävelyt,
yleisötilaisuudet ja työpajat. Kaikkia vuorovaikutusmenetelmiä ei ehdi käyttää
yhden hankkeen aikana, joten tulee huolellisesti pohtia, mihin
vuorovaikutusmenetelmiin on resursseja ja aikaa. Vuorovaikutustilaisuudet tulee
suunnitella huolella ja järjestää sopivan kokoisissa ryhmissä, jotta kaikilla on
yhdenvertainen mahdollisuus vaikuttaa. /1/
Asukaskyselyn järjestäminen on yksi hyvä keino saada hiljaisemmatkin mukaan
suunnitteluun. Nimettömänä tehtävään kyselyyn on helppo kertoa todellinen
mielipide, jota ei välttämättä kasvokkain kehtaisi ilmaista. Asukaskyselyn
suunnitteluun tulee panostaa ja tulosten käsittelyyn täytyy varata riittävästi
aikaa. Kysymyksiä valmisteltaessa tulee yrittää pysyä mahdollisimman
puolueettomana. /1/
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Henkilökohtaisia tapaamisia ja haastatteluja tulee järjestää ainakin
suunnittelualueen maanomistajien kanssa ja hanketta eniten vastustavien
henkilöiden kanssa. Henkilökohtaisissa tapaamisissa yhteisymmärrys hanketta
kohtaan lisääntyy molemmilla osapuolilla. Lisäksi luottamus toista osapuolta
kohtaan paranee ja haastateltava kokee pääsevänsä vaikuttamaan
suunnitteluun. /1/
2.3 Haasteita ja ratkaisuja
Asukastilaisuutta järjestettäessä ongelmaksi ilmenee usein osallistujien suuri
määrä ja siitä seuraava ongelma saada ryhmä aktiiviseksi ja toimivaksi.
Osallistujien suuren määrän takia epätarkat ohjeet mahdollisessa osallistavassa
tehtävässä johtavat siihen, että joillekin osallistujille jää epäselväksi, mihin
ryhmään he kuuluvat tai mikä olikaan tehtävänanto. Tämä johtaa siihen, että
tilaisuuden järjestäjän on selvitettävä ohjeet uudelleen näille osallistujille, jolloin
muut läsnäolijat turhautuvat. Ratkaisuna ongelmaan on laatia tärkeimmiltä osin
mahdollisimman tarkat ohjeet tehtävänantoihin. Mitä suuremmalle
osallistujajoukolle tilaisuutta järjestää, sitä paremmin tulee tilaisuuden
järjestäjän valmistautua tilaisuuden pitämiseen ja sitä selkeämmät ohjeet
tarvitaan mahdollisiin osallistaviin tehtäviin. /4/
Palaverien ja pienryhmäkeskustelujen ongelma on keskustelun rönsyily ulos
aiheesta tai keskustelun juuttuminen johonkin epäoleelliseen asiaan. Lisäksi
yleensä palaverien ongelmaksi muodostuu liiallinen ajankäyttö ja tilaisuuden
venyminen. Palavereissa huomaa nopeasti, että osa puhuu ja osa on hiljaa.
Tähän vaikuttaa ihmisten luontainen erilaisuus. Tilaisuuksia valmistellessa
tuleekin miettiä keinoja saada myös hiljaisemmat mukaan osallistumaan
päätöksentekoihin. Jokaisen palaveriin osallistuvan tulisikin sisäistää etukäteen
taitavan keskustelun työkalut, mitkä ovat kuuntelu, keskittyminen, kysyminen,
sekä ajatusten, tietojen ja tunteiden jakaminen. /3,4/
Haasteena on yleensä saada osalliset sitoutumaan hankkeeseen. Monesti
sitoutumista yritetään käskeä lauseella: ”Meidän on nyt vain sitouduttava
tähän.” Sitoutumista ei voi kuitenkaan käskeä tapahtumaan, eikä se ole
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osallisten kanssa sovittavissa oleva toimenpide. Sitoutuminen vie aikaa, ja se
on kunkin osallisen omassa mielessä tapahtuva omaehtoinen ilmiö. Osallinen
alkaa sitoutua hankkeeseen, kun hän on miettinyt asiaa tarpeeksi, päässyt
osallistumaan, ymmärtää vaihtoehdot, taustat ja kokonaisuuden. Lisäksi se
vaatii, että osallinen omalla kohdallaan hyväksyy hankkeen, kokee olevansa
mukana ja kokee hankkeen myönteisenä. Sitoutuminen alkaa näkyä asioiden
eteenpäin viemisenä, asian tai suunnitelman takana seisomisena jopa
valmiutena taistelemaan asian puolesta. /4/
2.4 Mahdollisuudet ja hyödyt
Osallistavan suunnittelun onnistuminen on arvioitavissa kahdella kriteerillä.
Ensimmäinen kriteeri on asiasisältö. Asiasisällöltään hyvä suunnitelma saadaan
aikaiseksi suunnittelijoiden, sekä esimiesten kokemukseen ja osaamiseen
perustuvalla suunnittelulla. Yleensä suunnitelman onnistumista arvioidaankin
vain niiden asiasisällön perusteella ja unohdetaan että se on kuitenkin liian
kapea näkökulma. Toinen yleensä unohtuva kriteeri on ihmisten ja asukkaiden
sitoutuminen ja innostuminen suunnitelmaan tai päätökseen ja sen käytäntöön
viemiseen. Usein ei huomioida tarpeeksi ihmisten mielipiteiden merkitystä, ja
kuitenkin suunnitelman onnistumisen ratkaisee asiasisällön ja ihmisten
sitoutumisen, motivaation ja innostumisen muodostama liitto. Asiasisällön ja
ihmisten muodostamaa liittoa on esitelty kuviossa 1. /4/
Kuvio 1. Asiasisällön ja ihmisen liitto. Lähde Ryhmämessut. Veikko Mantere.
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3 TARVE RINNAKKAISTIELLE
Valtatie 10 ei täytä Liedon keskustan ja Turun kehätien välillä valtatieverkolle
asetettuja vaatimuksia. Tien varrella on paljon melulta suojaamatonta asutusta
ja tien liittymätiheys on suuri. Paikallinen liikenne joutuu
rinnakkaiskatuverkoston puuttuessa kulkemaan valtatietä pitkin tai sen poikki.
Jo nykyisillä liikennemäärillä liittyminen valtatielle on vaikeaa ja vaarallista. /5/
Tarve aloittaa jatkoselvitykset Vierun rinnakkaistielle tulee katkoviivalla
merkitystä yhteystarvemerkinnästä Liedon vuoden 2020 yleiskaavassa, joka on
esitetty kuvassa 1.
Kuva 1. Ote Liedon vuoden 2020 yleiskaavasta.
14
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mikael Koivisto
Yleiskaavassa näkyy myös Liedon ohitustie, jota on kuvattu hieman
suuremmalla katkoviivalla. Liedon ohitustie on Varsinais-Suomen Elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen hanke, jonka tarkoitus on vähentää
Hämeentien liikennettä Liedon keskustan ja ohikulkutien välillä. Hanke on ollut
suunnitteilla jo usean vuosikymmenen ajan, mikä on pakottanut Liedon kunnan
miettimään vaihtoehtoisia ratkaisuja paikallisten liikenneongelmien ratkaisuun.
Yleiskaavaan merkittyä ohitustien eritasoliittymää, joka liittäisi Jukolantien
suoraan ohitustiehen, ei ole enää uusimmissa selvityksissä. Toteutuessaan
Liedon ohitustien rakentaminen keventäisi Hämeentien liikennettä, joka taas
helpottaisi Vierun alueen asukkaiden liittymistä ajoneuvolla Hämeentielle.
Tavoitteena parantaa Hämeentien ja Jukolantien vaarallisen risteyksen
liikenneturvallisuutta, Liedon kunta rakennuttaa vuoden 2012 kesällä risteyksen
liikennevalo-ohjatuksi. Liikennevalot helpottavat Hämeentielle liittymistä mutta
eivät vähennä risteyksen liikennekuormaa.
Pienemmän rinnakkaistieyhteyden puuttuessa Hämeentien sujuvaa liikennettä
hidastavat maanviljelys- ja aurauskäytössä olevat traktorit sekä viime vuosina
yleistyneet mopoautot. Lisäksi Hämeentien liikenne on vaarassa pysähtyä lähes
kokonaan, jos Savijoen ylittävällä sillalla joudutaan tekemään kunnossapitotöitä
tai sattuu vakava onnettomuus. Liedon opaskarttaotteessa kuvassa 2 Vierun
rinnakkaistien yhteystarve on merkitty mustalla nuolella.
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Kuva 2. Yhteystarve nuoli. Ote Liedon opaskartasta 2011.
Edellä mainittujen asioiden lisäksi Vierun asukasyhdistykseltä on tullut liitteessä
1 esitetty aloite, jossa kehotetaan aloittamaan selvitykset Vierun rinnakkaistien
toteuttamiskelpoisuudelle.
16
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mikael Koivisto
4 LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUUN
Tässä luvussa käydään läpi asukaskyselyyn liitettyjen linjausvaihtoehtojen
suunnittelua ohjanneita tekijöitä.
4.1 Suunnittelualue
Suunnittelualue on pääosin viljelyskäytössä olevaa peltomaata.
Suunnittelualuetta on esitelty ilmakuvissa 3, 4, 5 ja 6. Yleiskaavan yhteystarve
on piirretty kuviin mustalla nuolella helpottamaan alueen hahmottamista. Uusi
tieyhteys Loukinaisten ja Vierun välillä vaatii sillan rakentamista Savijoen ylitse.
Aurajoki näkyy paksumpana ja Savijoki ohuena sinisenä viivana
maastokartassa kuvassa 7. Vierun puolella rinnakkaistie liittyy rakennettuihin
asuinalueisiin. Vierun alue on nähtävissä kuvassa 6. Loukinaisten puolella tie
liittyy Haimion teollisuusalueeseen, joka näkyy helikopterikuvassa 5.
Rinnakkaistien sijaintia rajoittavat olemassa olevat rakennetut asuinalueet,
luonnonsuojelualueet ja Liedon ohitustien yhteystarvevaraus.
Kuva 3. Ilmakuva. Lähde Liedon kunta.
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Kuva 4. Savijoen jylhäpiirteinen maisemakokonaisuus. Lähde Liedon kunta.
Kuva 5. Helikopterikuva Haimion alueesta. Lähde Eniro 2012.
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Kuva 6. Ilmakuva Vierun asuinalueesta. Lähde Liedon kunta.
Kuva 7. Maastokartta. Lähde Karttapaikka maanmittauslaitos 2012
19
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mikael Koivisto
4.2 Yleiskaavan valmistelu
Vierun rinnakkaistien yhteystarvemerkintä on lisätty Liedon vuoden 2020
yleiskaavaan. Yleiskaavan selvityksen yhteydessä on teetetty alustavia
tielinjausluonnoksia, jotka on esitetty kuvissa 8 ja 9. Kuvassa 8 esitetyt
vaihtoehdot on rakennetun ympäristön takia mahdoton toteuttaa, lisäksi ne
ylittävät muinaismuistolain suojeleman Jokila -nimisen kuppikallion. Vanhoja
suunnitelmia pyritään käyttämään hyödyksi tielinjausta suunniteltaessa.
Kuva 8. Yleiskaavan valmistelun linjausluonnoksia. Lähde Liedon kunta.
Kuva 9. Yleiskaavan valmistelun linjausluonnos. Lähde Liedon kunta.
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4.3 Maankäyttö, maanomistus ja kaavoitus
Suunnittelualue on yleiskaavassa merkitty pääosin maa- ja
metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Loukinaisten puolella suunnittelualueella on
pientalovaltaista asuinaluetta sekä teollisuus- ja varastoaluetta. Vierun puolella
alue on pääosin maa- ja metsätalouskäytössä. Lisäksi alueella sijaitsee
pientalovaltaista asuntoaluetta.
Liedon kunnan omistamat maa-alueet on merkitty kuvaan 10 keltaisella värillä.
Suunnittelualueella olevat muut alueet omistavat yksityiset maanomistajat.
Haimion teollisuusalueen yritystontit ovat yksityisessä omistuksessa.
Kuva 10. Maanomistussuhteet. Lähde Liedon kunta.
Liedon kunnan kaavoituskatsauksessa on esitetty suunnittelualueen Vierun
puoleisen osan käyttöä uuden pientalovaltaisen alueen kaavoitukseen.
Linjauksen tulisikin sijoittua niin, että se jättää riittävät tilat asuin- ja
erillispientalojen korttelialueen kaavoittamista varten. Linjauksen tulisi kuitenkin
sijoittua joko maisemaa rajaavan alueen reunalle tai jakaa alue niin, että
molemmille puolille linjausta jäisi tilaa kaavoittaa tontteja. Loukinaisten puolella
rinnakkaistien välittömään läheisyyteen kaavoittaminen on tilan puutteen takia
vaikeaa.
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4.4 Luonnonolot, maisema ja kulttuuriperintö
4.4.1 Maaperä ja luonto
Savijoki muokkaa jatkuvasti joen varrella olevia korkeita rantatörmiä, ja törmät
ovatkin vuosien saatossa jatkuvasti sortuneet jokeen. Vuonna 1987 Savijoessa
tapahtui sortuma, jossa Savijokeen sortui asuintontin piha ja
kunnallistekniikkaa. Sortuma on esitetty kuvassa 11. Lisäsortumavaaran takia
alueella teetettiin välittömästi pohjatutkimuksia ja liukupintatarkasteluja.
Vanhat tutkimukset eivät ole kuitenkaan aivan suunnittelualueelta, joten niitä
täydentämään alueella teetettiin lisää pohjatutkimuksia. Tutkimuksista selvisi,
että yleiskaavan valmisteluvaiheessa tehdyillä suunnitelmaluonnoksien
siltapaikalla on uoman pohjalla lähes 15 metriä silttistä savea. Vierun puoleisen
jyrkän törmän 10 metrin paksuudesta puolet on silttistä savea ja puolet lihavaa
savea. Savijoelta aina Jukolantielle asti tehdyissä pohjatutkimuksissa selvisi,
että savipatjan paksuuden vaihteluväli on kymmenen ja viidentoista metrin
välillä. Loukinaisten puoleisen Savijoen törmän savipatjan paksuus on
enimmillään 15 metriä. Haimion alueelta tehdyissä tutkimuksista huomaa, että
savipatjan paksuus pienenee ja kairaukset päättyvät soramoreenikerrokseen.
Pohjatutkimukset ovat tarkemmin esitetty liitteissä 2 ja 3.
Kuva 11. Savijoen rantasortuma. Lähde Eniro 2012.
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Viljelyskäytössä olevalla peltoalueella Savijoen koillispuolella on alueen asukas
tehnyt havainnon Peltosirkun reviiristä. Linnun uhanalaisuusluokitus on
vaarantuneet linnut (VU). Hankkeen tarkempi ympäristövaikutusten arviointi
tehdään vuoden 2012 kesällä. /10/
4.4.2 Seudullisesti arvokkaat maisema- ja luonnonsuojelualueet
Savijoen välittömät lähialueet on Liedon yleiskaavassa 2020 merkitty
alueellisesti tai paikallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Yleiskaavan
määräyksissä on mainittu, että suunnitelmien ja toimenpiteiden tulee olla
maiseman arvoja turvaavia ja edistäviä. Lisäksi rakentamisen tulee kohdistua
aukeamien reunoille olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuen. Määräyksissä
sanotaan, että suunnittelu- ja rakentamistoimenpitein tulee edistää peltojen,
niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä.  /6/
Yleiskaavassa Savijoen luonnonsuojelualueisiin lisättiin 16.9.2010 uutena
luonnonsuojelualueena Maunulan luonnonsuojelualue, joka näkyy kuvassa 12
mustalla yhtenäisellä viivalla merkittynä. Lähellä yhteystarve merkintää on myös
Vankion lehto -niminen luonnonsuojelualue, joka on merkitty sinisellä värillä
yhteystarve merkinnän eteläpuolelle.
Kuva 12. Luonnonsuojelualueet. Otteita Liedon vuoden 2020 yleiskaavasta.
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4.4.3 Muinaisjäännökset
Loukinaisten puolella sijaitsee Sormuskuja -niminen kuppikallio ja Iso-Heikkilä -
niminen kuppikivi. Muinaisjäännösten vieressä sijaitsee vielä Iso-Heikkilä -
niminen asuinpaikka tai kalmisto. Lisäksi yhteystarvenuolen eteläpuolella
sijaitsee Sillilän hiidenkirnut niminen luontokohde, joka on näkyvissä kuvassa
13. Edellä mainitut muinaisjäännökset eivät sijaintinsa takia vaikuta
suunnitteluun oleellisesti. Savijoen itäpuolella keskellä avointa peltoa sijaitsee
Jokila -niminen kuppikallio, joka pitää huomioida suunnittelussa. /7/
Muinaisjäännökset otetaan huomioon suunnittelussa, ja niiden vaikutuksista on
pyydetty lausunto museovirastolta. Lausunto on esitetty liitteessä 4.
Kuva 13. Sillilän hiidenkirnut. Kuvaaja Tuomo Kesäläinen.
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4.5 Liikenne ja liikenneturvallisuus
4.5.1 Vierun alueen liikenneongelmat
Hämeentien ja Jukolantien risteys on vaarallinen Hämeentien suuren
liikennemäärän ja suuren vasemmalle Turkuun päin kääntyvän liikenteen takia.
Liikennemäärälaskennat aamu- ja iltahuipputunnin aikana on esitetty kuviossa
2. Vierun asukkaiden vaihtoehtoehtoiset reitit Turkuun on kiertää Liedon
keskustan liikennevalojen kautta tai Suopohjan hiekkatietä pitkin ohikulkutielle.
Molemmissa vaihtoehdoissa lisämatkaa tulee useita kilometrejä. Vanhalle
Sillilän hiekkatiellä on läpiajoliikenne kielletty. Kieltoa kuitenkin asukkaiden
mukaan rikotaan jatkuvasti, koska Silliläntie on monelle suorin reitti Vierusta
Hämeentielle. Jukolantien liikennemäärä vuonna 2010 oli 1500–3000
ajoneuvoa vuorokaudessa. /8,9/
Kuvio 2. Aamu- ja iltahuipputunnin liikennemäärät Jukolantien ja Hämeentien
risteyksessä. Lähde Seviso Oy 2011.
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4.5.2 Loukinaisten Haimion alueen liikenneongelmat
Loukinaisten Haimion alueen ajoneuvoliikenne ohjautuu Haimiontietä pitkin joko
Loukinaistentien ja Hämeentien valo-ohjattuun risteykseen tai vaihtoehtoisesti
vaaralliseen Hämeentien ja Haimiontien risteykseen. Haimiontie on
katuluokitukseltaan kokoojakatu, mutta tielle on asetettu paaluttamattomien
omakotitalojen takia raskaan liikenteen kielto yli 3,5 tonnia painaville
ajoneuvoille. Kiellosta seuraa, että Haimion teollisuusalueelta tuleva ja lähtevä
raskas liikenne joutuu ajamaan vaarallisen valo-ohjaamattoman risteyksen
kautta Hämeentielle. Suunnitelma-asiakirjojen mukaan Haimiontielle on
rakennettu kokoojakadulle tyypilliset 70 cm paksut rakennekerrokset.
Loukinaistentien ja Hämeentien risteyksen liikennemäärät on esitetty kuviossa
3.
Kuvio 3. Aamu- ja iltahuipputunnin liikennemäärät Loukinaistentien ja
Hämeentien risteyksessä. Lähde Seviso Oy 2011.
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4.5.3 Joukkoliikenne
Linja-autoliikennepysäkit Hämeentiellä on merkitty kuvaan 14 vihreillä pisteillä.
Rinnakkaistien toteutuessa olisi syytä harkita, olisiko paikallisliikenteen
uudelleen järjestelyille tarvetta. Hämeentien pysäkit ovat tien ruuhkaisuuden
takia vaarallisia pysähtyville linja-autoille, tien käyttäjille ja pysäkillä odottaville
matkustajille. Lisäksi taajamien asukasmäärä kasvaa kauempana
Hämeentiestä, jolloin usealle asukkaalle kertyy paljon kävelymatkaa lähimmälle
linja-autopysäkille.
Kuva 14. Hämeentien linja-autopysäkit. Lähde Liedon kunta.
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4.5.4 Liikenne-ennuste
Vuoden 2010 vuorokauden keskimääräiset liikennemäärät on esitetty kuviossa
4. Liedon keskustan ja Turun kehätien välillä liikenne kasvaa nykyisellä
tieverkolla noin 18200–19600 ajoneuvoon vuorokaudessa vuoteen 2030
mennessä, kun liikennemäärät vuonna 2010 olivat noin 13000 ajoneuvoa
vuorokaudessa. /5,8/
Kuvio 4. Liikennemääräkartta 2010. Lähde Liikennevirasto.
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5 VAIHTOEHDOT
Vaihtoehtojen suunnitteluun vaikuttivat edellisessä suunnittelun lähtökohtia
käsittelevässä luvussa mainitut asiat. Siltapaikkana päädyttiin pitämään
yleiskaavan selvitysvaiheessa tehdyn tieluonnoksen siltapaikka, joka on esitetty
kuvassa 9. Siltapaikka on kaikissa vaihtoehdoissa sama, joten suunnittelualue
päädyttiin jakamaan kahteen erilliseen alueeseen, joille molemmille suunniteltiin
kolme erilaista vaihtoehtoa. Vierun puoleinen suunnittelualue rajautui
Savijokeen ja sijoittui Savijoen koillispuolelle. Vierun puoleiset vaihtoehdot on
numeroitu 1, 2 ja 3. Loukinaisten puoleinen suunnittelualue sijoittui Savijoen
lounaispuolelle. Loukinaisten puoleisen alueen vaihtoehdot on nimetty kirjaimin
A, B ja C.
Vierun puoleisella suunnittelualueella Silliläntie on tarkoitus kääntää liittymään
Kivimetsäntien sijaan Maunulantien olemassa olevia rakenteita hyödyntäen
rinnakkaistiehen. Silliläntien ja Hämeentien liittymä on myös esitetty
poistettavaksi käytöstä. Jokaisessa vaihtoehdossa on pyritty sijoittamaan
tielinjaus niin, ettei Jokila-niminen muinaismuisto vahingoittuisi rakennustyön
aikana. Muinaismuisto on merkitty kuvaan 15 punaisella ympyrällä. Jokaisessa
Vierun puoleisessa linjausvaihtoehdossa kevyttä liikennettä varten rakennetaan
vihervälikaistallinen kevyen liikenteen väylä varmistamaan turvallinen
liikkuminen kävellen ja pyörällä. Loukinaisten puolella tilan puutteen takia
kevyen liikenteen väylä rakennetaan reunakivellisenä.
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5.1 Vaihtoehto 1
Linjausvaihtoehto 1 mukailee yleiskaavan valmistelun yhteydessä tehtyä
linjausluonnosta, joka on esitetty kuvassa 9. Vaihtoehto on pyritty
suunnittelemaan niin, että alueen käyttö kaavoitukseen olisi mahdollista
hankkeen toteutuessa. Tielinjauksen suunnittelualue on maanviljelyskäytössä
olevaa kunnan vuokraamaa tai yksityisen maanomistajan omistamaa
peltomaata. Tielinjaus kiertää muinaismuistolain suojeleman suojelukohteen.
Tämä vaihtoehto on suunnitelluista lyhin, ja uutta tietä tulisikin tässä
vaihtoehdossa rakennettavaksi noin 640 metriä. Rinnakkaistie liittyisi
Kivimetsäntien ja Jalaskujan risteykseen.
Kuva 15. Vaihtoehto 1.
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5.2 Vaihtoehto 2
Linjausvaihtoehdossa 2 Kivimetsäntie liitetään rinnakkaistiehen, jolloin liikenne
Kahlojantieltä ohjautuu sujuvasti rinnakkaistielle. Lisäksi liittymäkohta on
hieman pidemmällä kuin Jalaskujan risteyksessä, jossa maanpinnan
korkeuserotkin ovat pienemmät. Uutta tietä tulisi rakennettavaksi noin 710
metriä. Vaihtoehto 2 mukailee maaston muotoja pääosin samalla tavalla kuin
vaihtoehto 1.
Kuva 16. Vaihtoehto 2.
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5.3 Vaihtoehto 3
Vaihtoehto 3 sijoittuu lähelle Savijoen sivu-uomaa. Tässä vaihtoehdossa
rinnakkaistie liittyisi suoraan Jukolantien, Kahlojantien ja Kivimetsäntien
liittymään. Kyseisen liittymän liikennemäärät tulisivat lisääntymään enemmän
kuin muissa vaihtoehdoissa, minkä takia lisäselvitykset esimerkiksi
liikenneympyrän rakentamiselle ovat tarpeellisia. Lisäksi tulee selvittää, kuinka
lähelle Savijoen sivu-uomaa tie voidaan rakentaa, ettei uomaan ole vaarana
syntyä liukupintaa. Tässä vaihtoehdossa uutta tietä rakennettaisiin noin 820
metriä.
Kuva 17. Vaihtoehto 3.
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5.4 Vaihtoehto A
Vaihtoehto A:ssa tielinjaus sijoittuu teollisuusalueen eteläpuolelle. Hämyrintie
katkaistaan ja liitetään rinnakkaistiehen. Alustavan tarkastelun perusteella
ainakin yksi kevyt tuotantorakennus joudutaan purkamaan, jotta vaihtoehdon
toteuttaminen on mahdollista. Tielinjaus alkaa Haimiontien ja Pronssikujan
risteyksestä ja sijoittuu Liedon kunnan omistaman puistokaistaleen reunaan.
Paaluvälillä 130–230 tielinjaus sijoittuu kapealle peltokaistaleelle nykyisellään
rakentamattoman asuintontin ja teollisuusalueen väliin. Tielinjausvaihtoehto A
päättyy Savijoen ylittävään siltaan, kuten kuvasta 18 voi havaita. Kevyttä
liikennettä varten rakennetaan Savijoen ylittävältä sillalta Hämyrintien liittymään
asti reunakivellinen kevyen liikenteen väylä. Tilanahtauden vuoksi kevyt liikenne
ohjataan Hämyrintien kohdalta nykyiselle Rengaskujalle. Uuden tieosuuden
pituudeksi tulisi noin 430 metriä.
Kuva 18. Vaihtoehto A.
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Kuva 19. Helikopterikuva A. Lähde Eniro 2012.
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5.5 Vaihtoehto B
Linjausvaihtoehto B alkaa Haimiontiestä ja kaartaa kahden teollisuustontin
halki, kuitenkin niin että molemmille teollisuustonteille on edelleen mahdollista
kulkea. Molemmilta tonteilta lähtee lähinnä nykyisellään varastointikäytössä
olevaa tonttimaata, kuten kuvasta 21 voidaan havaita. Tavoitteena
suunnittelussa oli että yritystoimintaa tonteilla ei tehdä mahdottomaksi, mutta
vaihtoehdon toteutuessa tontit tulevat väistämättä pienentymään. Lisäksi kevyt
tuotantorakennus joudutaan todennäköisesti purkamaan. Vaihtoehdossa
Pronssikuja ja Hämyrintie käännetään liittymään rinnakkaistiehen. Kevyttä
liikennettä varten rakennetaan Savijoen ylittävältä sillalta Hämyrintielle asti
reunakivellinen jalkakäytävä. Hämyrintien liittymän kohdalta kevytliikenne
ohjataan kulkemaan Rengaskujalle. Tässä vaihtoehdossa uutta tietä
rakennettaisiin 390 metriä.
Kuva 20. Vaihtoehto B.
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Kuva 21. Helikopterikuva B. Lähde Eniro 2012.
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5.6 Vaihtoehto C
Linjausvaihtoehto C jatkuu Pronssikujasta ja sijoittuu kapealle kujalle kahden
teollisuusrakennuksen väliin, lehtipuiden vierustama kuja on nähtävissä
kuvassa 23. Vaihtoehdossa ei jouduta purkamaan olemassa olevia
rakennuksia, mutta tielinjaus sijoittuu osittain teollisuustonttien puolelle. Uutta
tietä tulisi rakennettavaksi noin 370 metriä. Linjausvaihtoehdossa Hämyrintien
liitetään rinnakkaistiehen ja kevyttä liikennettä varten rakennetaan
reunakivellinen jalkakäytävä. Kevytliikenne ohjataan Pronssikujan
vihervälikaistalliselle kevyen liikenteen väylälle.
Kuva 22. Vaihtoehto C.
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Kuva 23. Helikopterikuva C. Kuvaaja Hannu Vallas.
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6 ASUKASKYSELY
Vierun rinnakkaistien esisuunnitteluun liittyvä asukaskysely julkaistiin Liedon
kunnan Internet-sivuilla 13. helmikuuta 2012 ja kysely sulkeutui 4 maaliskuuta
2012. Vastausaikaa asukkailla oli noin kolme viikkoa ja asukaskyselyyn
vastasikin tänä aikana yhteensä 150 henkilöä. Ennen kyselyyn vastaamista
vastaajalle annettiin mahdollisuus tutustua hankkeeseen esittelysivun kautta.
Kyselystä tiedotettiin Internet-sivujen lisäksi jakamalla postin mukana noin 200
liitteessä 5 esitettyä tiedotetta asuinalueiden 1, 2, 3 ja 4 asukkaille,
asuinaluejako on esitetty kuvassa 25. Näiden alueiden asukkailta toivottiin
erityisesti osallistumista kyselyyn, lisäksi näin varmistettiin suunnittelualueen
asukkaiden tietoisuus hankkeesta. Kyselystä julkaistiin tiedote myös
paikallisessa sanomalehdessä, lyhyt artikkeli on esitetty kuvassa 24.
Kuva 24. Netissä asukaskysely Vierun rinnakkaistiestä. Turun Tienoo
14.2.2012.
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Kuvio 5. Vastanneiden sukupuoli
Kuvio 6. Vastanneiden ikäjakauma
Asukaskyselyyn vastanneista reilusti yli puolet oli miehiä. Syyksi epäiltiin
teknisen aiheen kiinnostavan enemmän miespuolisia henkilöitä. Vastanneista
suurin osa oli yli 30-vuotiaita. Alle 30-vuotiaiden vastanneiden osuus oli todella
pieni, siitä huolimatta että kysely julkaistiin Internetissä. Alueen väestö on
pääosin lapsiperheitä ja vanhusväestöä.
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Kuvio 7. Vastanneiden asuinalueet
Kuva 25. Asuinaluejako kartalla
Asukaskyselyn vastaukset jakautuivat melko tasaisesti eri asuinalueiden
kesken. Vähiten vastauksia tuli asuinalueelta 4, mutta toisaalta alueella on
myös vähiten asukkaita. Asuinaluejako on nähtävillä kuvassa 25 ja
vastanneiden asuinalue selviää kuviosta 7. Asukaskyselyssä saatiin riittävästi
vastauksia jokaiselta alueelta tulosten tasapuolista tarkastelemista varten.
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Kuvio 8. Kulkuvälineet
Kyselyyn vastanneista enemmistö käyttää pääosin kulkuvälineenä
henkilöautoa. Joukkoliikenteen vähäiseen käyttäjien määrään voi vaikuttaa
lähimmälle joukkoliikenteen pysäkille kertyvän matkan pituus.
6.1 Liikenteellinen tilanne
Kuvio 9. Jukolantien ja Hämeentien risteyksen vaarallisuus
Kysymyksessä kysyttiin alueen asukkaiden mielipidettä Hämeentien ja
Jukolantien risteyksen vaarallisuudesta. Risteys rakennetaan kesällä 2012
liikennevalo-ohjatuksi. Nykyisellään enemmistö alueen asukkaista pitää
risteystä vaarallisena tai erittäin vaarallisena. Vastausalueita eriteltäessä
huomaa, että kaikki vastaajat jotka olivat täysin eri mieltä risteyksen
vaarallisuudesta, asuvat Loukinaisten puolella, eivätkä todennäköisesti
juurikaan risteystä joudu käyttämään.
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Kuvio 10. Liikennevalo-ohjatun risteyksen rakentaminen
Lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä että tilanne tulee paranemaan, kun
Jukolantien ja Hämeentien risteys rakennetaan liikennevalo-ohjatuksi.
Kuvio 11. Rinnakkaistien tarpeellisuus
Kysymyksessä pyrittiin selvittämään onko asukkaiden mielestä rinnakkaistielle
tarvetta vielä Jukolantien liikennevalo-ohjatun risteyksen rakentamisen jälkeen.
Kaikista vastanneista eniten oltiin sitä mieltä, että rinnakkaistie olisi risteyksen
parantamisen jälkeen tarpeeton. Kuitenkin, jos erottaa tuloksissa ne, jotka
asuvat Vierun puolella ja ne, jotka asuvat Loukinaisten Haimion alueella, voi
huomata että Haimion asukkaat pitävät rinnakkaistietä liikennevalo-ohjatun
risteyksen rakentamisen jälkeen turhana ja Vierun alueen asukkaiden
mielipiteet jakaantuvat selvästi myönteisemmin rinnakkaistiehanketta ajatellen.
Tulokset on jaettu vastausalueittain kuvioissa 12 ja 13.
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Kuvio 12. Rinnakkaistien tarpeellisuus (Vierun alueen vastaukset)
Kysymys 7: Vierun alue
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Kuvio 13. Rinnakkaistien tarpeellisuus (Haimion alueen vastaukset)
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6.2 Ihmisten elinolot ja viihtyvyys
Kuvio 14. Melu, pakokaasut ja pöly
Kuvio 15. Maisema, luonto ja ympäristö
Elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvissä kysymyksissä suurin osa vastanneista
kokee, että melu-, pakokaasu ja pölyhaitat lisääntyvät rinnakkaistien
toteutuessa. Suurin osa vastanneista kokee myös että rinnakkaistie rikkoo
maisemaa ja olemassa olevaa ympäristöä.
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6.3 Päivittäinen liikkuminen
Kuvio 16. Päivittäinen liikkuminen moottoriajoneuvolla
Valtaosa kysymykseen vastanneista vastasi, että päivittäisessä
moottoriajoneuvolla liikkumisessa ei tule rinnakkaistien rakentamisen jälkeen
suuria muutoksia. Seuraavaksi suurin osa kyselyyn vastanneista koki, että
tilanne paranee. Huomioitavaa on myös se, että lähes kaikki vastaajat jotka
kokivat tilanteen heikkenevän asuvat Loukinaisten Haimion asuinalueella.
Kuvio 17. Päivittäinen liikkuminen kävellen tai pyörällä
Suurin osa kysymykseen vastanneista oli sitä mieltä että päivittäisessä
liikkumisessa kävellen tai pyörällä ei tule suuria muutoksia hyvään tai huonoon
suuntaan. Mielipiteet jakaantuivat tasaisesti tilanteen heikkenemisen ja
paranemisen välille.
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Kuvio 18. Käyttäisitkö rinnakkaistieyhteyttä
Suurin osa kyselyyn vastanneista käyttäisi uutta rinnakkaistietä satunnaisesti,
säännöllisesti tai päivittäin. Kuitenkin jos tarkastellaan vastauksia
asuinalueittain, huomataan, että vähiten rinnakkaistietä käyttäisivät
Loukinaisten Haimion alueen, eli asuinalueen 3 asukkaat, sekä jossakin
muualla asuvat kyselyyn vastanneet. Kuvioissa 19 ja 20 on verrattu Vierun
alueella asuvien ja Loukinaisten Haimion alueella asuvien asukkaiden
vastauksia. Tulosta voidaan pitää odotettuna, sillä hankkeen tavoite on
parantaa nimenomaan Vierunpuiston asukkaiden liikenneyhteyksiä Turun
suuntaan. Tästä seuraa väistämättä ongelman osittainen siirtyminen
Loukinaisiin.
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Kuvio 19. Käyttäisitkö rinnakkaistieyhteyttä (Vierun alue)
Kysymys 12: Vierun alue
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Kuvio 20. Käyttäisitkö rinnakkaistieyhteyttä (Haimion alue)
Kysymys 12: Haimion alue
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6.4 Asukkaiden valitsemat linjausvaihtoehdot
Kuvio 21. Vaihtoehdon valinta (Loukinaisten puoli)
Kuva 26. Vaihtoehdot A, B ja C
Kysymykseen oli pakko vastata. Suuremmat kuvat linjausvaihtoehdoista
löytyvät sivuilta 31, 33 ja 35. Loukinaisten puoleiselle osalle rinnakkaistiestä
asukkaat valitsivat selvästi eniten vaihtoehtoa C, joka noudattelee
yleiskaavavaiheessa tehtyä linjausluonnosta. Vähiten suosiota vastanneiden
keskuudessa herätti vaihtoehto B, joka olisi halkaissut teollisuusaluetta.
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Kuvio 22. Vaihtoehdon valinta (Vierun puoli)
Kuva 27. Vaihtoehdot 1, 2 ja 3
Kysymykseen oli pakko vastata. Suuremmat kuvat linjausvaihtoehdoista
löytyvät sivuilta 28, 29 ja 30. Vierun puoleiselle osalle selväksi suosikiksi nousi
vaihtoehto 3, jonka valitsi kaksi kolmesta vastanneesta. Seuraavaksi suosituin
vaihtoehto oli vaihtoehto 1, joka noudattelee yleiskaava vaiheessa tehtyä
linjausluonnosta.
50
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mikael Koivisto
6.5 Asukkaiden palaute kyselystä
Kuvio 23. Miten kuvailisit asukaskyselyä
Pääosa kyselyyn vastanneista piti kyselyä selkeänä. Suuri osa kyselyyn
vastanneista piti kyselyä myös kiinnostavana. Liian pitkänä kyselyä ei pitänyt
vastanneista ketään, joten kenties kysely oli vastanneiden mielestä jopa liian
lyhyt. Muut kommentit osiossa kiiteltiin, että kyselyn kautta saatiin ensimmäistä
kertaa tietoa hankkeesta. Kehitettävääkin kyselyyn vastanneiden mielestä
löytyi. Palautetta annettiin siitä, että karttakuvia olisi toivottu pystyvän
suurentamaan. Lisäksi kaipailtiin yleiskaavakuvaa perustelemaan
linjausvaihtoehtoja. Yleisesti toivottiin myös että linjausvaihtoehdot olisivat
poikenneet enemmän toisistaan ja lisäksi kaivattiin linjausvaihtoehto
kysymyksiin kohtaa, jossa olisi voinut valita, ettei mikään vaihtoehto ollut hyvä.
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6.6 Muut kommentit
Asukaskyselyn viimeisessä osiossa vastaaja pystyi jättämään kommentteja
vapaasti hankkeeseen liittyen ja osiossa tulikin paljon värikkäitä kannanottoja.
Muutamassa kommentissa luki, että jos liikennevaloristeys toimii, ei
rinnakkaistietä tarvita. Yhden vastaajan mielestä luonto- ja virkistysarvot on
asetettava etusijalle ja hänen mielestään hanke onkin täysin turha. Yleisesti
kritisoitiin hankkeen suuria kustannuksia, saavutettuihin hyötyihin nähden.
Nykyistä kevyen liikenteen siltaa pidettiin turvattomana, matalien kaiteiden ja
jyrkän alamäen takia. Haimiontietä pidettiin yleisesti jo nykyisellään vaarallisena
ja asukkaiden mukaan kadun 3,5 tonnin painorajoitusta rikotaan jatkuvasti.
Positiivisiakin kommentteja löytyi. Rinnakkaistien kiiteltiin parantavan turvallista
liikkumista palvelukeskusten välillä, lisäksi yhteys toimisi tärkeänä kiertotienä,
kun valtatiellä sattuu onnettomuus. Talvella rinnakkaistietä ajaessa voi välttää
ajoneuvon suolakylvyn, luki yhden vastaajan kommenteissa. Tien lisäksi Vierun
alueelle toivottiin pientä kauppaa parantamaan alueen palveluja.
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7 HAASTATTELUT JA ASIANTUNTIJALAUSUNNOT
7.1 Maaperä ja pohjaolosuhteet
Maanomistajan kanssa käydyissä keskusteluissa selvisi, että suunnittelualue on
maaperältään savea. Keskustelussa paljastui, että saven alla olevan kallion
suuntaa voi päätellä peltoaukeilla olevista avokalliopaljastumista, jotka
sijaitsevat selkeässä linjassa.
Geotekniikan asiantuntijan kanssa sovittiin teetettävien pohjatutkimusten
määrästä, sekä keskusteltiin myös Savijoen rantasortumista ja
sortumavaarasta. Vuonna 1987 teetettyjen Savijoen pohjatutkimuksilla ei ollut
asiantuntijan mukaan rinnakkaistien suunnitteluun juurikaan arvoa, koska ne oli
teetetty eri kohdasta Savijoen rantatörmää. Hän kertoi, että tilanne siltapaikan
kohdalla voi olla täysin erilainen ja suositteli uusien kairausmittausten tekoa
siltapaikalta.
7.2 Maisema, suojelukohteet ja ympäristö
Varsinais-Suomen maakuntamuseolta pyydettiin lausuntoa liittyen
suunnittelualueella sijaitseviin suojelukohteisiin ja luonnonsuojelualueisiin.
Varsinais-Suomen maakuntamuseo toteaa lausunnossaan, että tie tulee
sijoittaa vanhaan ympäristöön maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet
huomioon ottaen. Varsinais-Suomen maakuntamuseon lausunto on nähtävänä
kokonaisuudessaan liitteessä 4.
Lausunnossa todetaan, että vanha, jo vuonna 1791 kartassa näkyvä Silliläntie
tulee säilyttää, eikä uutta luoteis-kaakkoissuuntaista liittymätietä tarvita.
Liikenneturvallisuus Silliläntien ja Hämeentien risteyksessä kuitenkin vaatii
liikenteen uudelleen järjestelyjä alueella. Uutta luoteis-kaakkoissuuntaista
liittymätietä ei suunnitelmissa mainittu, vaan suunnitelmassa esitettiin vanhan
jäteveden pumppaamolle vievän Maunulantien rakenteiden vahvistamista
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kestämään lisääntyvä liikenne ja ohjaamaan liikenne rinnakkaistielle. Tällöin
läpiajoliikenne Silliläntiellä vähentyisi ja liikenneturvallisuus parantuisi.
7.3 Hämeentien liittymät
Loukinaistentien ja Hämeentien risteys on jo liikennevalo-ohjattu. Liedon
kunnan teknisen puolen mukaan Jukolantien ja Hämeentien risteys
rakennetaan myös kesällä 2012 liikennevalo-ohjatuksi. Silliläntien ja
Hämeentien liittymää asukkaat eivät pitäneet vaarallisena liittyvien ajoneuvojen
pienen määrän takia.
Alueen asukkaiden mukaan Haimiontien liikenteen lisääntyessä olisi syytä
harkita Haimiontien ja Hämeentien risteyksen parantamistoimenpiteitä.
Suunnitteilla olevista toimenpiteistä pyydettiin lausuntoa Varsinais-Suomen
elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta. Liitteeksi lausuntopyyntöön laitettiin
suunnitelmaluonnokset tiedoksi ELY-keskukselle. Lausuntopyynnön
perusteluiksi kerrottiin risteyksen olevan nykyiselläänkin vaarallinen ja
tulevaisuudessa rinnakkaistien mahdollisesti toteutuessa liikennemäärät
kyseisessä risteyksessä saattaisivat tulla merkittävästi lisääntymään. Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen epävirallinen vastaus oli, ettei tälle kohdalle ole
näköpiirissä parantamistoimenpiteitä, eikä myöskään rahaa.
7.4 Linjausvaihtoehdot
Asukashaastatteluissa ilmeni hyviä mielipiteitä, jotka vaikuttivat suunnitteluun.
Yksi suunnitelman tarkennukseen johtanut kommentti liittyi linjausvaihtoehtoon,
joka olisi liittynyt Kivimetsäntiehen ennen Jalaskujan risteystä. Vaihtoehto
poistettiin kokonaan, koska paikallistietämyksen perusteella tie olisi tullut
sijaitsemaan korkealle penkereelle ja tien alle olisi jäänyt harvinaisia
pähkinäpuita.
Loukinaisten puolella jätettiin pois vaihtoehto, joka olisi suuntautunut
teollisuusalueelle hieman eri tavalla, kuin vaihtoehto C. Tilalle suunniteltiin
vaihtoehto A, joka kiertää teollisuusalueen eteläpuolelta.
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Haastatteluissa yhteinen mielipide oli, että olemassa oleviin liittymiin ei saa
ohjata enempää liikennettä ilman parannustoimenpiteitä. Kahlojantien ja
Jukolantien risteystä pidettiin Vierun alueen vaarallisimpana, kun taas
Loukinaisten puolella Haimiontien ja Hämeentien risteystä. Loukinaisten
asukkaat olivat huolissaan lisääntyvästä liikenteestä Loukinaisten koulun
läheisyydessä, koska alueella on paljon koululaisia liikenteessä.
7.5 Muut esillä olleet vaihtoehdot
Maanomistajien ja asukkaiden haastatteluissa selvisi, että ennen yleiskaavan
valmistumista on ollut keskusteluja myös muista mahdollisista rinnakkaistien
linjausvaihtoehdoista, jotka on esitetty kuvassa 28. Ensimmäinen vaihtoehto
olisi sijoittunut Sillilän ja Setälän välille. Vaihtoehto ei enää ole helppo toteuttaa
Setäläntien ahtaan katualueen, sekä Setälän haja-asutusalueen laajentumisen
takia. Toinen esille noussut vaihtoehto olisi sijoittunut Vierun ja Tuulissuon
välille. Tämä vaihtoehto olisi huomattavasti muita ehdotuksia kalliimpi toteuttaa,
eikä juuri toimisi rinnakkaistienä Hämeentielle, vaan lähinnä suorana yhteytenä
Vierusta Tuulissuolle. Lisäksi vaihtoehto risteäisi Liedon ohitustien kanssa.
Molempien ehdotusten toteutumisen esteenä ovat myös Savijoen
luonnonsuojelualueet.
Kuva 28. Muiden vaihtoehtojen sijoittuminen. Lähde Liedon opaskartta 2011.
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8 VAIHTOEHTOTARKASTELU
8.1 Alustavat vaihtoehtotarkastelut
Taulukko 1. Vaihtoehtotarkastelu (Vierun puoli)
Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3
Tekninen toteutettavuus
 – uutta tietä  640 metriä  710 metriä  820 metriä
 – alustava kustannusarvio
(ei sillan kustannusarviota)
 372 000 €  408 000 €  475 000 €
 – geometriset erot Vaihtoehto 1 liittyy
Kivimetsäntiehen. Linjaus
sijaitsee peltoaukean
keskellä.
Vaihtoehto 2 jatkuu
Kivimetsäntiestä. Linjaus
sijaitsee peltoaukean
keskellä.
Vaihtoehto 3 liittyy
Jukolantiehen. Linjaus
sijaitsee peltoaukean
keskellä.
 – geotekninen
toteutettavuus
Savijoen ylitys on
geoteknisesti haastava
kohde. Lisäksi
Kivimetsäntiehen liittyminen
vaatii vaihtoehdossa
pengerrystä.
Savijoen ylitys on
geoteknisesti haastava
kohde.
Savijoen ylitys on
geoteknisesti haastava
kohde. Lisäksi
vaihtoehdossa 3 tie sivuaa
Savijoen sivuhaaraa ja
vaatiikin lisätarkastelua ettei
uomaan synny liukupintaa.
Maisema Linjaus halkoo Savijoen
alueellisesti arvokasta
maisema-aluetta. /6/
Vaikutukset samat kuin
vaihtoehdossa 1.
Vaikutukset samat kuin
vaihtoehdossa 1.
Muinaisjäännökset Suunnittelualueella
sijaitsee Sillilä, Jokila
niminen muinaisjäännös.
Muinaisjäännös on
kuppikallio. /5/ Vaihtoehto 1
kiertää kuppikallion noin 20
metrin etäisyydeltä.
Vaikutukset samat kuin
vaihtoehdossa 1.
Vaikutukset samat kuin
vaihtoehdossa 1.
Luonto Suunnittelualueella on
tehty havainto Peltosirkun
reviiristä. Linnun
uhanalaisuus luokitus on
vaarantuneet linnut VU. /10/
Tarkempi
ympäristövaikutusten
arviointi tehdään kesällä
2012.
Vaikutukset samat kuin
vaihtoehdossa 1.
Vaikutukset samat kuin
vaihtoehdossa 1.
Maankäyttö Kivimetsäntien
pohjoispuolella tiheämpää
asutusta. Kivimetsäntien
eteläpuolella vain harvaa
asutusta. Mahdollistaa
peltoalueen käytön
kaavoituksessa uutena
pientalovaltaisena
asuinalueena.
Vaikutukset samat kuin
vaihtoehdossa 1.
Jukolantien itäpuolella
tiheää pientalovaltaista
asuinaluetta. Mahdollistaa
peltoalueen käytön
kaavoituksessa uutena
pientalovaltaisena
asuinalueena.
Ihmisten elinolot Liikenne ja siitä aiheutuvat
haitat lisääntyvät
merkittävästi
Kivimetsäntiellä.
Tielinjauksen varrella harvaa
asutusta, mutta näille
yksittäisille taloille aiheutuu
viihtyisyyshaittaa. Merkittävä
alue peltomaisemaa katoaa.
Liikenne ja siitä aiheutuvat
haitat lisääntyvät
Kivimetsäntiellä.
Tielinjauksen varrella harvaa
asutusta, mutta näille
yksittäisille taloille aiheutuu
viihtyisyyshaittaa. Merkittävä
alue peltomaisemaa katoaa.
Kivimetsäntieltä tuleva
liikenne joutuu kiertämään
rinnakkaistielle Jukolantien
kautta. Jukolantien ja
Kivimetsäntien liikenne
lisääntyy merkittävästi.
Merkittävä alue
peltomaisemaa katoaa.
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Taulukko 2. Vaihtoehtotarkastelu (Loukinaisten puoli)
Vaihtoehto A Vaihtoehto B Vaihtoehto C
Tekninen toteutettavuus
 – uutta tietä  430 metriä  390 metriä  370 metriä
 – alustava kustannusarvio
(ei sisällä sillan
kustannusarviota)
 209 000 €  187 000 €  178 000 €
 – geometriset erot Linjaus liittyy
Haimiontiehen.
Linjaus liittyy
Pronssikujaan.
Linjaus liittyy
Pronssikujaan.
 – geotekninen
toteutettavuus
Savijoen ylitys on
geoteknisesti haastava
kohde.
Savijoen ylitys on
geoteknisesti haastava
kohde.
Savijoen ylitys on
geoteknisesti haastava
kohde.
Maisema Linjaus liittyy
rakennettuun ympäristöön.
Linjaus jakaa osittain
teollisuusalueen kahteen
osaan.
Linjaus liittyy
rakennettuun ympäristöön.
Muinaisjäännökset Linjauksen lähellä
sijaitsee Sormuskuja
Kuppikallio, Iso-Heikkilä
Kuppikivi ja Iso-Heikkilä
Asuinpaikka/Kalmisto
muinaisjäännökset.
Muinaisjäännöksiin on
tielinjauksesta matkaa noin
100 metriä.
Linjauksen lähellä ei ole
muinaisjäännöksiä.
Linjauksen lähellä ei ole
muinaisjäännöksiä.
Luonto Tarkempi
ympäristövaikutusten
arviointi tehdään kesällä
2012.
Tarkempi
ympäristövaikutusten
arviointi tehdään kesällä
2012.
Tarkempi
ympäristövaikutusten
arviointi tehdään kesällä
2012.
Maankäyttö Linjaus kiertää
teollisuusalueen pientä
peltokaistaa pitkin. Linjaus
liittyy Haimiontiehen
puistoalueen kautta.
Linjaus halkoo olemassa
olevaa teollisuusaluetta.
Kevyt tuotantorakennus
joudutaan purkamaan.
Linjaus liittyy
Pronssikujaan
teollisuushallien välistä.
Linjaus sijaitsee ahtaalla
teollisuusalueella.
Ihmisten elinolot Liikenne ja siitä aiheutuvat
haitat lisääntyvät
merkittävästi Haimiontiellä.
Tielinjauksen varrella harvaa
asutusta, mutta näille
yksittäisille taloille aiheutuu
viihtyisyyshaittaa.
Virkistyskäytössä oleva
puistoalue pienentyisi.
Liikenne ja siitä aiheutuvat
haitat lisääntyvät
merkittävästi Haimiontiellä.
Tielinjauksen varrella harvaa
asutusta, mutta näille
yksittäisille taloille aiheutuu
viihtyisyyshaittaa.
Liikenne ja siitä aiheutuvat
haitat lisääntyvät
merkittävästi Haimiontiellä.
Tielinjauksen varrella harvaa
asutusta, mutta näille
yksittäisille taloille aiheutuu
viihtyisyyshaittaa.
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8.2 Alustava kustannusarvio
Alustavat rakentamiskustannukset on arvioitu helmikuun 2012 hintatasossa,
jossa maanrakennuskustannusindeksi (MAKU) on 135,7; 2005=100.  /11/
Kustannuksien laskemisessa käytettiin yhdystieluokkaista tietä, joka on
seitsemän metriä leveä. Perushinta tämän levyiselle tielle on 193 €/m.
Lisäkustannuksia muodostuu erittäin routivasta pohjamaasta 96 €/m. /12/
Tievalaistuksen kustannukset on laskettu yhdystieluokkaiselle tielle, jolloin
yksikköhinta on 32 €/m. Sivuoja rakennetaan molemmille puolille rinnakkaistietä
ja sen kustannukset ovat 54 €/m. /12/
Kevyen liikenteen väylän ollessa erotettu ajoradasta ja leveyden ollessa kolme
metriä kustannusten perushinta on 129 €/m, lisäksi routivasta maaperästä tulee
lisäkustannuksia 75 €/m. Kun kevyen liikenteen väylä rakennetaan
reunakivellisenä, kustannukset ovat 75 €/m ja lisäkustannuksia tulee routivasta
maaperästä 32 €/m. /12/
Savijoen ylittävän sillan kustannukset arvioitiin perushinnaltaan 9038 €/m.
Perushinta muodostuu kaksi kaistaisesta palkkisillasta, jonka hyötyleveys on 10
metriä. Lisäkustannuksia muodostuu 396 €/m keskimäärin 10 metriä syvästä
teräsbetonisesta paaluperustuksesta ja 32 €/m siitä, että kyseessä on
vesistösilta. Sillan arvioitu pituus on noin 100 metriä ja kokonaiskustannukseksi
metriä kohti muodostuu 9466 €. Sillan rakentamisen arvioidut
kokonaiskustannukset ovat noin 947 000 €. /12/
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
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8.3 Vaihtoehdon valinta
Ehdotetuista vaihtoehdoista mahdolliseen jatkosuunnitteluun sopivin on
Loukinaisten puoleisella osalla vaihtoehto C ja Vierun puoleisella osalla
vaihtoehto 3.
Vaihtoehto 3 on kustannuksiltaan kalliimpi vaihtoehto kuin kaksi muuta
linjausvaihtoehtoa. Kustannukset johtuvat lähinnä rakennettavan tien
pituudesta. Kyseinen tielinjaus on sopivin alueen kaavoitukseen
asuinpientalovaltaiseksi alueeksi. Luonnos linjauksen tukeutumisesta
kaavoitukseen on esitetty kuvassa 29. Vaihtoehto 3 sai selvästi eniten suosiota
alueen asukkaille järjestetyssä asukaskyselyssä.
Kuva 29. Vaihtoehdon 3 mahdollinen tukeutuminen maankäyttöön
Loukinaisten puoleisella suunnittelualueella vaihtoehto C on ehdotetuista
järkevin, koska se on kokonaiskustannuksiltaan edullisin toteuttaa. Lisäksi se
liittyy olemassa oleviin katurakenteisiin sulavimmin ja häiritsee
rakentamisaikana vähiten Haimion asuinalueen asukkaita. Vaihtoehto A
halkaisisi virkistyskäyttöön tarkoitetun puistoalueen, kun taas vaihtoehto B
rikkoisi teollisuusaluetta ja aiheuttaisi rakentamisen aikaista, sekä tontin
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pienentymisestä aiheutuvaa haittaa kahdelle teollisuustontille. Vaihtoehto C sai
selvästi eniten suosiota asukaskyselyssä.
Hankkeen kokonaiskustannuksiksi valituilla vaihtoehdoilla muodostuu alustavan
arvion mukaan 1,6 miljoonaa euroa.
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET
9.1 Jatkosuunnittelu
Tämä selvitys tulee palvelemaan suunnittelualueen asemakaavoitusta. Ennen
hankkeen toteutumista laaditaan vielä tarkemmat rakennussuunnitelmat.
Valittujen linjausvaihtoehtojen jatkosuunnittelu tehdään ensisijaisesti uusien
alueiden kaavoituksen yhteydessä. Lisäksi tullaan tutkimaan vaihtoehtoisia
ratkaisuja valitussa maastokäytävässä, joten tässä selvityksessä esitetyt
alustavat vaihtoehdot tulevat tarkentumaan. Jatkotoimenpiteiden yhteydessä
tulee tarkistaa tämän selvityksen ajantasaisuus sekä selvittää ratkaisujen
vaikutuksia ja käydä vuoropuhelua alueen asukkaiden kanssa. Asukkaille tulee
selvittää, miten tässä selvityksessä esille tulleet asiat on otettu
jatkosuunnittelussa huomioon.
9.2 Vaikutukset
Rinnakkaistieyhteyden toteutuessa se keventäisi vuonna 2030 Hämeentien
Turkuun suuntautuvaa liikennemäärää Jukolantien ja Loukinaistentien välillä
noin 650 ajoneuvolla vuorokaudessa. Lisäksi sen toteutuminen keventäisi
Jukolantien ja Hämeentien risteyksen kuormitusta.  Arvio perustuu Jukolantien
ja Hämeentien risteyksessä tehtyihin liikennelaskentoihin ja asukaskyselyn
tulokseen, jossa noin 75 prosenttia Vierun alueen asukkaista ilmoitti
käyttävänsä uutta rinnakkaistieyhteyttä sen toteutuessa satunnaisesti,
säännöllisesti tai päivittäin. Vierun liikenne siirtyisi Haimiontien kautta aina
Loukinaistentielle, jonne myös liikenteelliset ongelmat osittain siirtyisivät. Liedon
suuntaan uutta yhteyttä käyttäisi noin 35 prosenttia Haimion alueen asukkaista.
Lietoon suuntautuva liikenne siirtyisi Jukolantien lisäksi Kahlojantielle.
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9.3 Kokemuksia osallistavasta suunnittelusta
Osallistavan suunnittelun menetelmien käyttö vaatii paljon valmisteluja, ja
tulosten käsittelyyn tulee varata riittävästi aikaa. Osallistava suunnittelu
parantaa osapuolten välistä ymmärrystä, tekee osalliset myötämielisemmiksi
hanketta kohtaan ja totuttaa osapuolet rakentavaan yhteistyöhön tulevaisuuden
hankkeita varten. Tässä hankkeessa olisi ollut hyvä järjestää tilaisuus, jossa
olisi voinut näyttää tarkempia suunnitelmakuvia ja perustella suunnittelussa
tehtyjä ratkaisuja suunnittelualueen asukkaille. Lisäksi olisi ollut hyvä järjestää
vielä toinen asukaskysely muutama kuukausi Jukolantien liikennevalo-ohjatun
risteyksen rakentamisen jälkeen, jotta tiedettäisiin liikennevalojen todellinen
vaikutus alueen liikenteellisiin ongelmiin. Osallistavaa suunnittelua tulee käyttää
vaiheessa, jolloin suunnittelija on itse perehtynyt aiheeseen mutta ei ole
edennyt vielä niin tarkkoihin yksityiskohtiin, että suurienkin muutoksien teko
suunnitelmiin on vielä mahdollista.
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Liite 1. Vierunpuiston asukasyhdistyksen aloite
Vierunpuiston asukasyhdistyksen aloite
Markku Niemi / tekninen lautakunta Lieto 16.8.2011
Vierun rinnakkaistie
Liedon kunnan omakotitonttien kaavoitus ja myynti on jo monen vuoden ajan vahvasti
keskittynyt Vierun alueelle. Alueelle on muuttanut paljon uusia asukkaita.
Nykytaloudessa, varsinkin nuorten perheiden osalta autojen määrä on pääsääntöisesti
kaksi. Rakentamiseen liittyvä liikenne on myös erittäin vilkasta. Nykyinen tiestö ei riitä
nykyisen ja varsinkaan tulevaisuuden liikenteen hoitamiseen.
Vierunpuiston asukasyhdistyksessä ollaan huolestuneita tilanteesta niin asukkaiden
turvallisuuden kuin myös joustavan liikenteen kannalta. Niinpä Yhdistyksemme
esittääkin Yhdys-/rinnakkaistien rakentamista välille Vierunpuisto-Loukinainen.
Tämä jo vuosien ajan kaavoitussuunnittelussa mukana ollut hanke olisi syytä toteuttaa
mahdollisimman nopeasti. Tulossa olevat Vierun risteyksen liikennevalot eivät vähennä
liikennettä vaan mahdollistavat turvallisemman liikennöinnin alueelta 10-tielle.
Esittämämme yhdystie keventäisi Vierun risteyksen lisäksi myös Loukinaisten jo valo-
ohjatun risteyksen liikennöintiä tuntuvasti.  Ko. tie toimisi kulkuväylänä Helsingin
suuntaan sekä Kaarina-Piikkiö suuntaan, minne suuntautuu hyvin paljon
työmatkaliikennettä. Risteyksen valo-ohjaus ja rinnakkaistie ovat toisiaan tukevia, ei
toisiaan pois sulkevia hankkeita. Tie ei tulisi toimia raskaanliikenteen väylänä muuta
kuin huoltoajon kohdalla.
Esitämmekin hankkeen suunnittelun välitöntä aloittamista, mikä tarkoittaa
suunnittelumäärärahan varaamista seuraavassa kunnan budjettineuvotteluissa. Tien
rakentaminen voitaisiin aloittaa mahdollisesti jo vuonna 2012 – 2013.
 Odotamme aloitteen todellista eteenpäin viemistä. Olemme myös valmiita
yhteistyöhön hankkeen toteuttamiseksi. Odotamme myös palautetta asian
etenemisestä.
Vierunpuiston asukasyhdistyksen hallitus
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Liite 2. Kairauspisteet ja maastomalli. Liedon kunta
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Liite 3. Pohjatutkimukset. Liedon kunta
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Liite 4. Varsinais-Suomen maakuntamuseon lausunto
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